Suivi Projet InfraSI

7 mars 2021

https://github.com/ClementAdd/Projet_Infra_SI

Chef de projet

Dates du projet 8 févr. 2021 - 17 avr. 2021

Avancée43%Tâches15Ressources0

Suivi du projet Infra&SI. Groupe n°23 : Addario Clément & Pader Joris

Suivi Projet InfraSI 7 mars 2021 2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Projet Infra&SI : Sujet n°2	08/02/2021	16/04/2021	
Choix du projet/ renseignements	08/02/2021	08/02/2021	
Recherches de technologies	08/02/2021	20/02/2021	
Schéma réseau prévisionnel	11/02/2021	11/02/2021	
Application de nos recherches	11/02/2021	20/02/2021	
Experimentation GNS3 + PFSense	20/02/2021	11/03/2021	
Planification GanttProject	05/03/2021	07/03/2021	
Gestion des zones réseau + DHCP	11/03/2021	17/03/2021	
Mise en place portail captif	15/03/2021	23/03/2021	
Finalisation maquette GNS3	23/03/2021	25/03/2021	
Plan d'adressage	25/03/2021	26/03/2021	
Finalisation documentation,	26/03/2021	01/04/2021	
Restitution livrable GitHub	01/04/2021	01/04/2021	
Préparation soutenance	02/04/2021	15/04/2021	
Soutenance	16/04/2021	16/04/2021	

Suivi Projet InfraSI 7 mars 2021

3

Diagramme de Gantt

